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Seznam použitého značení 
BD   bytový dům 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSN   česká technická norma 
ČSN EN  evropská technická norma 
DOOS   dotčené orgány státní správy 
IČ   identifikační číslo 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
PNP   požárně nebezpečný prostor 
PO   požární ochrana 
SO   stavební objekt 
UT   upravený terén 
ŽB   železobeton 
apod.   a podobně 
atd.   a tak dále 
B. p. v.  Balt po vyrovnání 
č.   číslo 
dB   decibel 
el.   elektrický 
k. ú.   katastrální území 
kg   kilogram 
ks   kus 
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kW   kilowatt 
m. n. m  metr nad mořem 
m2   metr čtverečný 
m3   metr krychlový 
max.   maximálně 
min.   minimálně 
mm   milimetr 
p.č.   parcelní číslo 
parc.   parcela 
Sb.   sbírky 
tl.   tloušťka 
ul.   ulice 
vč.   včetně 
vyhl.   vyhláška 
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Úvod  
 Cílem bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace bytového domu, 
konkrétně řešení technologického postupu při provádění vyzdívaných obvodových konstrukcí 
zadaného objektu. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace, která je prováděna 
ve stupni projektové dokumentace – projekt pro stavební povolení. Projektová dokumentace je 
vyhotovena podle platných norem a zákonů.  
 Jedná se o bytový dům, který má 4 podlaží a to jedno podzemní podlaží, které je částečně 
zapuštěno do terénu, a tři nadzemní podlaží. Objekt celkem obsahuje 12 samostatných bytových 
jednotek, které se nacházejí v nadzemních podlažích, společné schodiště. Suterén obsahuje 
prostory k pronájmu, kóje pro jednotlivé byty, prádelnu se sušárnou a úschovnu kol a kočárků. 
Objekt se zastřešený dvouplášťovou sedlovou střechou s větráním nad hydroizolací, tepelná 
izolace je umístěna mezi krokvemi. Stavba bytového domu je provedena z konstrukčního 
pórobetonového systému Ytong, včetně stropů.  
 V technologickém postupu se zaobírám vyzdíváním obvodových nosných konstrukcí, 
jejich přesným technologickým postupem, jeho správným založením a stabilitou, bezpečností 
a správným dodržováním postupu. Dále řeším tepelně technické posouzení obálky budovy a 
podlah, situaci zařízení staveniště a technickou zprávu zařízení staveniště, rozpočet řešeného 
obvodové konstrukce a harmonogram 
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A Průvodní správa [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) název stavby 
Bytový dům 
 
b) místo stavby 
adresa:   ul. Opavská, Ostrava-Poruba, 708 00 
čísla popisná:  1259/1 
katastrální území:  Poruba-sever [715221] 
parcelní čísla pozemků: 864 
 
c) předmět dokumentace 
Záměrem a obsahem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba 
bytového domu. Objekt je obdélníkového tvaru a má jedno podzemní podlaží a tři 
nadzemní podlaží. V 1. NP, 2. NP a 3.NP jsou vždy čtyři byty. Objekt je vstupní částí 
orientován na jih a je zastřešen sedlovou střechou ve sklonu 20°. 
 
A1.2  Údaje o žadateli [1] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Jméno a příjmení:  p. Petr Koutný 
Místo trvalého pobytu: Havlíčkovo náměstí 68, 708 00 Ostrava-Poruba 
Kontakt:   +420 603 596 359 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
Není předmětem řešení projektu. 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnické osoba) 
Není předmětem řešení projektu. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace [1] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
Jméno a příjmení: Markéta Smetanová 
Adresa:  Ohrazenice 111, 262 23 Jince 
Kontakt:  +420 911 345 500 
Email:  smetanova.marketa.1@seznam.cz 
IČ:   00243132 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
Markéta Smetanová, ČKAIT – 1205311 – pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
Markéta Smetanová, ČKAIT – 1205311 – pozemní stavby 
Ing. Michal Hrubý, ČKAIT – 1103265, obor - požární bezpečnost staveb  
Ing. Tereza Malá, ČKAIT – 1305687, obor – technika prostředí staveb 
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A.2  Seznam vstupních podkladů [1] 
a) Doklady o vlastnictví 
b) Požadavky stavebníka 
c) Inženýrko – geologický průzkum 
d) Geotechnický průzkum 1:1000 
e) Katastrální mapy 
f) Plány inženýrských sítí 
g) Studie 
h) Vyjádření dotčených orgánů 
i) Vyhláška 499/2006 Sb., [1] 
j) Sbírka zákonů č. 62/2013 Sb., [2] 
k) Zákon č. 183/2006 Sb., [3] 
l) Vyhláška č. 268/2009 Sb., [4] 
 
A.3  Údaje o území [1] 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné 
Pozemek se nachází na parcele 864 na ulici Opavská o celkové výměře 1575,59 m2. 
Stavba je navržena v katastrálním území Ostrava – Poruba, v zastavitelné části. Jedná 
se o stavební pozemek. Investor je majitelem stavebního pozemku.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek není v současné době nijak využíván, je zatravněn. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 
Pozemek se nenachází v žádném z výše jmenovaných území. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je rovinatý, s travním porostem, vsakování dešťových vod bude řešeno na 
pozemku. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem a splňuje všechny podmínky. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Stavba bytového domu respektuje obecné požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Doplní se po vyjádření DOSS a budou doložena ke stavebnímu řízení. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou známy žádné výjimky a úlevová opatření. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Nepředkládají se. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 
p. č.    majitel       druh pozemku 
863   Jan Dobroslav, Studentská 26/5, 708 00 Ostrava zatravněná plocha 
865    Kamil Škrabal, K Myslivně 589, 708 00 Ostrava zatravněná plocha 
ul. Opavská  k. ú. Ostrava – Poruba    ostatní plocha 
 
A.4  Údaje o stavbě [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Navrhovaný objekt bytového domu je novostavba o třech nadzemních podlažích a 
jednom podzemním. 
 
b) účel užívání stavby, 
Objekt bude užíván pro bydlení osob. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Navržená stavba je trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů (nejedná se o 
kulturní památku). 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. [4] o obecných technických 
požadavků na výstavbu, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. [5], vyhl. č. 398/2009 [6] o 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérovost užívané stavby 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Nejsou stanoveny žádné požadavky.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou žádné výjimky a úlevové řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha:    314,82 m2 
Obestavěný prostor:    4092,66 m3 
Zpevněné plochy- zámková dlažba: 25,08 m2 
Zpevněné plochy – asfaltové:  421,2 m2 
Užitná plocha nadzemní podlaží:  944,46 m2 
Užitná plocha podzemních podlaží: 314,82 m2 
Počet bytů:     12 – 36 osob 
Sklon střechy:     20° 
Výška hřebene od UT:   13,485 m 
Velikost funkční jednotky:   Byty č. 1, 5, 9:  41,52 m2 
      Byty č. 2, 6, 10:  70,48 m2 
      Byty č. 3, 7, 11: 77,17 m2 
      Byty č. 4, 8, 12: 58,65 m2 
Počet uživatelů:    cca 36 uživatelů 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
Bytový dům bude napojen na vodovodní řad, vedení elektrické energie pod napětím 
230V a splaškovou kanalizaci. Přípojky jsou řešeny v dokumentaci osazení BD na 
pozemek (není součástí bakalářské práce). Svod dešťových vod je řešen pomocí vsaku 
do terénu. 
Odhad množství splaškových vod a bilance spotřeby vody: 
 Spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011Sb. [7] činí 35 m3/rok na jednu osobu. 
 Celková spotřeba vody BD za rok činí: 35 ∙ 36 = 1260 
 
 Denní spotřeba vody BD za den činí: ∙ = 3,45 
 
Jedná se o novostavbu bytového domu, třída energetické náročnosti je C. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Zahájení stavby: březen 2016 
Dokončení stavby: září 2016 
Etapy: 1. Výkopy 
  2. Základy 
  3. Obvodové a vnitřní nosné stěnové konstrukce 
  4. Schodiště 
  5. Stropní konstrukce 
  6. Střecha a klempířské práce 
  7. Vnitřní nenosné konstrukce 
  8. Osazení oken a dveří 
  9. Vnitřní rozvody- topení, elektrika, vodovod 
  10. Skladby podlah- hrubá podlaha 
  11. Povrchové úpravy stěn- omítky 
  12. Povrchové úpravy podlah- čistá podlaha 
  13. Osazení vnitřních dveří 
 
k) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady na stavbu činí 19 495 733,00 Kč (bez DPH) 
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A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
SO 01 … Příprava území a zařízení staveniště, sejmutí ornice 
SO 02 … Novostavba bytového domu 
SO 03 … Přípojka kanalizace 
SO 04 … Přípojka vodovodu 
SO 05 … Přípojka elektrického vedení NN 
SO 06 … Zpevněné plochy a parkovací stání 
SO 07 … Komunikace 
SO 09 … Sadové úpravy 
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B  Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1  Popis území [1] 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Ostrava – Poruba na parcele 864 
přidružený k ulici Opavská o celkové výměře 1575,59 m2, v zastavitelné části. Jedná 
se o stavební pozemek. Investor je majitelem stavebního pozemku. Pozemek je mírně 
rovinatý, s travním porostem. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Na stavebním pozemku byl proveden radonový průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, 
že pozemek se nachází v místě, kde není žádné riziko pronikání radonu, v tomto 
případě se nevyžaduje v souladu s §6 zákona č. 13/2002 Sb. [8] opatření proti radonu. 
 
Na pozemku byl také proveden hydrogeologický průzkum, kdy se provedli 4 vrty. Vrty 
byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 6,2 m pod úrovní terénu. Na základě 
hydrogeologického průzkumu byla zjištěna i struktura zeminy, která je propustná a 
tudíž je možné dešťové vody vsakovat do stavebního pozemku. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
V místě řešeného území se nenachází žádná stávající ochranná ani bezpečnostní 
pásma. Na pozemku se nachází pouze sítě místní infrastruktury, k nimž bude stavba 
připojena. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Řešené území se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území, podle 
geologických map. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Stavba nebude mít vliv na sousední stavby, svou činností neohrozí okolí, život, zdraví, 
životní podmínky a majetek uživatelů okolních staveb.  
Navrženým řešením zpracování dešťových vod se odtokové poměry nezmění. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné dřeviny a ani objekty. Nejsou vyžadovány 
žádné asanace, demolice a kacení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé), 
K záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
nedojde. 
 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Stavba se napojí na stávající komunikaci nově vybudovaným sjezdem na přilehlou 
komunikaci – ul. Opavská. Vstup k objektu je taktéž řešen z ul. Opavská.  
 
Veškerá napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno na síť nacházející se 
na ul. Opavská. Jedná se o napojení elektrického vedení NN, kanalizace, veřejného 
vodovodu a optických kabelů. 
Připojení technické infrastruktury se provede samostatně během výstavby objektu. 
Výkopové práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy. 
 
Technické zařízení budovy není součástí bakalářské práce 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Mimo navržené stavební objekty se jiné investice neočekávají. 
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B.2  Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Účel užívání stavby [1] 
a) funkční náplň stavby, 
Jedná se o bytový dům, který je navržen pro bydlení 36 osob, má 12 bytových 
jednotek. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. 
 
b) základní kapacity funkčních jednotek, 
Každé nadzemní podlaží má 4 byty. Ve třech ze čtyř bytů je uvažováno ubytování 3-
4 osob, v jednom bytě 1-2 osoby. V podzemním podlaží se nacházejí kóje k bytům, 
úschovna kol a kočárků, technická místnost, místa k pronájmu a prádelna. 
 
c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
Není součásti řešení projektu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba bytového domu je umístěna na pozemku pravidelného tvaru, obdélník, 
v katastrálním území Ostrava – Poruba. Navržený bytový dům je orientován svou 
delší stranou k příjezdové cestě jižním směrem. Výška objektu je 13,485 m. Odstupy 
od sousedních objektů i hranic pozemků jsou dostatečné vzhledem k rozlehlosti 
pozemku a jsou dle požadovaných limitů. Severní část pozemku bude sloužit jako 
parkovací stání, pro majitele bytů. Vstup na parkoviště a vstup do objektu je 
situovaný z ulice Opavská. Okolí objektu je zatravněno a udržováno. Základové 
poměry jsou jednoduché. Po ukončení stavby se veškeré okolí uvede do původního 
stavu. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt má čtyři podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Podzemní podlaží je 
vyhotoveno ze systému Silka, vápenopískové tvárnice, zbylé tři podlaží jsou 
vyhotoveno ze systému Ytong, pórobetonová tvárnice. V podsklepené části objektu 
budou využity tepelně izolační desky Multipor po celém obvodu spodního podlaží. 
Fasáda objektu bude provedena z vápenocementové jádrové omítky lehčené, povrch 
zdrsněn s oranžovou barvou. Sokl je proveden kamenným obkladem. 
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Tvar bytového domu je obdélník o rozměrech 20,5 x 16,5 m. Objekt je ukončen 
sedlovou střechou se sklonem 20°, s úrovní hřebene ve výšce 13,485 m od ±0,000. 
Půdorysná zastavěná plocha objektem činí 314,83 m2. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby [1] 
Přes kryté závětří se vstupuje na vstupovou mezipodestu bytového domu. 
Z mezipodesty je přístup po výstupním rameni schodiště k jednotlivým bytům a po 
sestupným ramenu schodiště do suterénní části objektu, kde se nachází kóje, 
úschovna, technická místnost, atd. 
1.PP - schodišťový prostor, 2x prostory k pronájmu, technická místnost, 3x 
chodba, 12x kóje bytů, prádelna se sušárnou, úschovna kol a kočárků 
 - Po vstoupení do schodišťového prostoru suterénního patra se po levé 
straně dostaneme do dvou prostorů k pronájmu. Po pravé straně se 
dostaneme do chodby, která vede ke kójím bytů 9-12 a k místnosti určené 
pro úschovu kol a kočárků. 
1., 2., 3.NP - schodišťový prostor, 4x předsíň s chodbou, 3x kuchyň společná 
s obývacím pokojem, 1x samostatná kuchyň, 1x obývací pokoj 
s jídelnou, 4x koupelna s WC, 1x chodba, 7x pokoj 
 - složení a rozmístění se ve všech nadzemních podlažích opakuje 
 - Po vstupu na výstupní podestu se dostaneme na chodbu, kde se nachází 
vstupy do jednotlivých bytů. Po vstupu do levého, prvního, bytu se 
dostaneme do zádveří. Ze zádveří je přístup do koupelny s WC a do 
obývacího pokoje s jídelnou. Z obývacího pokoje je přístup do kuchyně 
a do pokoje. Dále je z chodby vstup do dalšího bytu, druhého bytu. Ze 
zádveří se dostaneme do koupelny s WC a do obývacího pokoje 
s kuchyní. Z obývacího pokoje a kuchyně je přístup do dvou pokojů. 
Dále je z chodby vstup do třetího bytu. Přes zádveří je přístup do 
obývacího pokoje a kuchyně. Z obývacího pokoje je proveden průchod 
do spojovací chodby. Z chodby je přístup k dvou pokojům a koupelně a 
WC. Ve čtvrtém bytě po vstupu do zádveří se lze dostat do koupelny a 
WC a obývacímu pokoji. Z obývacího pokoje do dvou pokojů. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [6]. Projektová 
dokumentace je navržena dle vyhl. č. 268/2009 Sb. [4] v platném znění. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Objekt je navržen v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. [4], Technické požadavky na 
stavby, v souladu s vyhl. 23/2008 Sb [9]. O technických podmínkách požární 
ochrany staveb, v souladu ochrany zdraví před úrazy elektrickým proudem dle 
normy ČSN 332000‐4‐41 ed.2 [10]. Navržen tak, aby při jeho užívání nedocházelo 
k úrazu. 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb [1] 
a) stavební řešení 
Objekt má čtyři podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Podzemní podlaží je 
vyhotoveno ze systému Silka, vápenopískové tvárnice, zbylé tři podlaží jsou 
vyhotoveno ze systému Ytong, pórobetonová tvárnice. V podsklepené části objektu 
budou využity tepelně izolační desky Multipor po celém obvodu spodního podlaží. 
Fasáda objektu bude provedena z vápenocementové jádrové omítky lehčené, povrch 
zdrsněn s oranžovou barvou. Sokl je proveden kamenným obkladem. 
Tvar bytového domu je obdélník o rozměrech 20,5 x 16,5 m. Objekt je ukončen 
sedlovou střechou se sklonem 20°, s úrovní hřebene ve výšce 13,485 m od ±0,000. 
Půdorysná zastavěná plocha objektem činí 314,83 m2. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
1. Výkopy 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu 50% pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 
m, která bude deponována na oddělené skládce. Hlavní výkopová jáma je svahována, 
výkopy rýh jsou svislé nepažené. Zemina bude zčásti deponována v blízkosti stavby, 
přebytek bude odvezen na skládku. Před provedením základů bude položen zemnící 
pásek hromosvodu. 
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2. Základy 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na pasech z prostého betonu 
C20/25. Podkladní beton je navržen C20/25 tloušťky 150 mm s KARI sítí KA17. 
Beton je nutné při provádění řádně hutnit a betonář provádět za příznivých 
klimatických podmínek. V základech je nutno osadit ocelovou chráničku pro ležatou 
kanalizaci a přípojky elektřiny a vody. 
3. Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo v podsklepené části je zděno z vápenopískové tvárnice Silka 
kategorie I S12-1800 [11] tloušťky 300 mm, zděné na tenkovrstvou zdící maltu Silka. 
Obvodové nosné zdivo nepodsklepené části je vyzděno z autoklávovaného 
pórobetonu kategorie I YTONG P4-500 [11] tloušťky 375 mm, zděné na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Vnitřní nosné zdivo v podsklepené části je zděno 
z vápenopískové tvárnice Silka kategorie I S12-1800 [11] tloušťky 300 mm, zděné 
na tenkovrstvou zdící maltu Silka  Vnitřní nosné zdivo nepodsklepené části bude 
z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 [11], tloušťky 300 mm, zděné na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Příčky budou z pórobetonových tvárnic YTONG 
P2-500 [11] tloušťky 125 mm a 100 mm, zděné na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
Jádra bytů jsou obestavěna pórobetonovou tvárnicí YTONG P4-500 [11], tloušťky 
50 mm, zděnou na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci tvoří stropní nosník, který se stává z příhradové prostorové 
svařované výztuže zalité do betonové patky obdélníkového průřezu 120x40mm. 
Beton je třídy C20/25 a výztuž B500A. výška nosníku je 175mm. Uložení nosníků 
je min. 150mm. Mezi nosníky se vkládají vložky YTONG z pórobetonu 
249x200x599. V místě uložení schodiště se nachází jedna řada snížených vložek 
YTONG+ 100. Tloušťka stropu je 250 mm. Betonová zálivka je z betonu třídy 
C20/25 tloušťky 50 mm. Železobetonový monolitický věnec je výšky 250 mm a po 
obvodu je opatřen věncovou tvárnicí YTONG 125x249x599, která je dvouvrstvá 
deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 75mm a minerální tepelné 
izolace tloušťky 50mm. 
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5. Schodiště 
Schodiště je železobetonové monolitické z betonu C20/25 vetknuté do nosných stěn. 
V úrovni stropů je schodiště kotveno do zesílené stropní konstrukce. Schodiště je 
konstruováno jako přímočaré dvouramenné pravotočivé. Zábradlí je tvořeno 
z ocelové tyčové konstrukce. 
6. Střecha 
Objekt je ukončen sedlovou střechou se sklonem 20°, s úrovní hřebene ve výšce 
13,485 m od ±0,000.  
7. Výplně otvorů 
Všechna okna budou v plastových rámech zasklena izolačním trojsklem. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové a vnější budou z hliníkového profilu tloušťky 1,0 mm, 
který bude povrchové upraven stříkáním a lakováním v barvě střední bronze. 
Vchodové budou také plastové dvoukřídlové. Dveře uvnitř bytů budou dřevěné 
jednokřídlové ze smrkového dřeva. 
8. Úpravy povrchů 
Vnější a vnitřní omítky budou z vápenocementové jádrové lehčené omítky 
WEBER.DUR 130, vnější omítka bude opatřen fasádním nátěrem a vnitřní omítka 
bude opatřena malbou. Vnější omítka WEBER.DUR 130 je od výšky 0,000 m. 
Soklová část je opatřena kamenným obkladem MAGICRETE ALABAMA do výšky 
0,000 m. V prostorách koupelen, WC a kuchyní jsou navrženy keramické obklady. 
Rohy a ukončení obkladů je řešeno pomocí plastových lišt. 
9. Podlahy 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v posudkách z programu TEPLO. 
Tloušťka podlahy v 1. PP je 210 mm, v 1. NP, 2. NP a 3.NP je 115 mm. 
Výpis skladeb podlah je v příloze č. 1. 
10. Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z bitumenových pásů GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Izolace bude vytažena 300 mm nad upravený terén. 
Hydroizolace podlah je řešena separační vrstvou z PE fólie DEKSEPAR. 
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11. Izolace tepelné a zvukové 
Obvodová stěna je nezateplena. V konstrukci podlahy v 1. PP je vložena tepelná 
izolace DEKPERIMETR SD tloušťky 80 mm. V konstrukci podlahy v 1. NP je 
tepelná izolace RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm, která také zajišťuje v podlaze 
akustickou izolaci. V konstrukci střechy je jako tepelná izolace použita izolace 
z minerální vlny ISOVER S A ISOVER T tloušťky 80 a 120 mm. 
12. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Kompletní specifikace výrobků je uvedena ve výpise výrobků. Výpis výrobků není 
součástí bakalářské práce. 
13. Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníku. Specifikace je uvedena ve výpise 
výrobků. Výpis výrobků není součástí bakalářské práce. 
14. Příjezd a příchod 
Příchod k objektu bude ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené do pískového 
lože na štěrkopískové podloží. Příjezdová cesta včetně parkoviště je asfaltová a 
navazuje na stávající komunikaci. 
15. Terénní a sadové úpravy 
V rámci terénních úprav bude vyrovnán terén na celé ploše staveniště a to nejprve 
zeminou z výkopů a následně ornicí sejmutou při přípravě území. V rámci sadových 
úprav bude provedeno zatravnění. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy 
výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN. 
Stavba je navržena tak, že při dodržení technologie prací a respektování navržených 
konstrukcí, zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání stavby nemá za 
následek: 
‐zřícení stavby 
‐větší stupeň nepřípustného přetvoření 
‐poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení. 
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B.2.7 Technická a technologická zařízení [1] 
a) technické řešení 
V bytovém domě tvoří technické zařízení rozvody teplé a studené vody, kanalizace, 
elektřina. Vytápění je zajištěno dálkovým přivaděčem. Byty budou vytápěny 
deskovými radiátory. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Není součástí řešení projektu. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Požární bezpečnost objektu je posouzena dle ČSN 73 0833 [12] a ČSN 73 0802 
[13]. Dle ČSN 73 0833 [12] čl. 3.5 se rodinný dům zařazuje do budov skupiny OB2. 
Požární úseky:  
Samostatné byty 
Chodba se schodištěm 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Není součástí řešení projektu. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Požární stropy, stěny a požární uzávěry se nevyskytují. Obvodové stěny mají požární 
odolnost 90 min, stropy 180 min. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Není součástí řešení projektu. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Posuzovaný BD bude kolem sebe vytvářet požárně nebezpečný prostor. PNP 
nepřesahuje hranice pozemku. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Není součástí řešení projektu. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Příjezdovou komunikaci k posuzovanému objektu tvoří zpevněná komunikace šířky 
nejméně 3,0m, která umožní příjezd požární techniky do vzdálenosti menší než je 
požadovaných 50m od vchodu do objektu. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodová potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
Pro nové elektroinstalace bude zhotovena revizní zpráva elektrického zařízení, která 
odpovídá příslušným normám a předpisům. Objekt musí být vybaven zařízením 
detekující kouř a signalizující požár. V každém podlaží musí být BD vybaven jedním 
kusem práškovým hasicím přístrojem. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Není součástí řešení projektu. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není součástí řešení projektu. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi [1] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navržená stavba je řešena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření 
energií [14], ve znění pozdějších předpisů, dle ČSN 73 0540-2 : 2011 Tepelná 
ochrana budov [14], v souladu s vyhl. č.78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov 
[15]. Navrhované konstrukce budou vyhovovat s rezervou požadovaným 
parametrům. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Jedná se o stavbu bytového domu, třída energetické náročnosti budovy je C. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nevyskytuje se v projektu, není řešeno v tomto projektu. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí [1] 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Bytový dům je vybaven hygienickým zařízení v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., O 
technických požadavcích na stavby [16], v souladu s ČSN 73 4301 Obytné budovy 
[17]. 
Větrání bytového dobu je řešeno okenními otvory. 
Vytápění objektu je řešeno závěsným deskovým topením. 
Osvětlení objektu je zajištěno okny v souladu s ČSN 73 0580 Denní osvětlení 
budov [18]. 
Zásobování vodou je zajištěno z dálkového přivaděče pomocí vodovodní přípojky. 
Splaškové odpadní vody jsou svedeny do kanalizační přípojky a odvedeny do 
centrální ČOV. 
Tuhý odpad bude skladován v kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku, se 
zajištěným svozem odpadu. 
Stavby svým užíváním nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, okolní 
stavby a pozemky. Dojde ke standartní produkci splašků. Jedná se o stavbu určenou 
pro bydlení. Nedochází zde k vibracím, nadměrnému hluku, prašnosti, ani dalším 
negativním vlivům. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
Na pozemku investora byl proveden radonový průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, 
že pozemek se nachází na místě s žádným radonovým rizikem. Stavba nevyžaduje 
v souladu s §6 zákona č. 13/2002 Sb. [8] realizaci opatření proti pronikání radonu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není součástí řešení projektu. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Není součástí řešení projektu. 
d) ochrana před hlukem  
Použité stavební materiály, zejména zdivo, střešní plášť, okenní a dveřní výplně 
vykazují útlum jednotlivé stavební konstrukce min. 32 dB. 
Posouzení zvukoizolačních vlastností vychází z požadavků ČSN 73 0532 [19]. Byty 
jsou odděleny akustickou stěnou tloušťky 300 mm. 
 
e) protipovodňová opatření 
V místě projektu se nevyskytují, tudíž není řešeno. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Vzhledem k charakteru území a podloží vliv poddolování nebo výskytu metanu 
nehrozí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
Napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na ul. Opavská.  
Jedná se o napojení kanalizace, vodovodu, elektrické vedení NN a napojení datového 
optického kabelu. Bytový dům bude propojený s veřejnou komunikací společnými 
plochami. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Není součástí řešeného projektu. 
 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení, 
Příjezd do řešené lokality je po hlavní silnici Opavská v městské části Ostrava – 
Poruba s návrhovou rychlostí 50 km/h. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Novostavba bytového domu se napojuje na místní komunikaci, na parc. č. 536/3. Sjezd 
z parc. č. 864 je tvořen asfaltovým kobercem. Dešťové vody ze sjezdu se budou 
odvádět spádem do odvodňovacího kanálku. 
Napojení na komunikaci bude provedeno přes odvodňovací kanálek, podélně bude 
zapištěn do úrovně zaříznutého asfaltového koberce, kanálek nebude vykazovat žádný 
výškový rozdíl od přilehlého terénu z důvodu provádění zimní údržby komunikace.  
 
c) doprava v klidu, 
Na pozemku investora je zhotoveno parkovací stání pro osobní automobily 
z asfaltového koberce. Jedná se o 18 parkovacích míst pro uživatele bytového domu a 
návštěvy. 
 
d) pěší a cyklistické stesky. 
Bytový dům je napojen na místní komunikaci zpevněnou plochou ze zámkové dlažby 
v šířce 2,85m. Cyklistické stezky nejsou řešeny. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou zahrnovat srovnání terénu kolem novostavby rodinného 
domu zeminou z výkopů základů a skrývky pod objektem. Přebytečná zemina se 
odveze na skládku. 
 
b) použité vegetační prvky 
Místa na pozemku, kde nebude prováděna stavba objektu, se provede sadová úprava 
takovým způsobem, aby zde byla minimální údržba vzniklé zeleně nebo dle 
požadavků investora. 
 
c) technická opatření 
Nejsou žádná. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Ovzduší- nedochází ke spalování dřeva ani uhlí. Objekt je vytápěn dálkovým 
teplovodem. 
Hluk- jedná se o stavbu pro bydlení, hluk je redukován jen projevem činností 
uživatelů 
Odpady- splaškové vody jsou odvedeny do kanalizační sítě, která vede na čistírnu 
odpadních vod. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou 
odváděny na rostlý terén, na hranici pozemku, kde jsou vsakovány. Tuhý 
domovní odpad do sběrných kontejnerů. Jiné odpady se nepředpokládají. 
Půda- skrývka zeminy pod objekty a zpevněnými plochami se použije zpětně 
k revitalizaci okolí objektu 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nevyskytují dřeviny ani stromy památkově chráněné, výskyt živočichů 
a rostlin vyžadující ochranu není znám, stejně tak vazby v krajině a ekologické funkce. 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu, neboť respektuje všechna 
nařízení vydané pro danou lokalitu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Pozemek dotčený výstavbou se nenachází v žádné oblasti dotčených území Natura 
2000, stavba nebude mít žádný negativní vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Není součástí řešeného projektu. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Není součástí řešeného projektu. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba nebude ohrožovat obyvatelstvo. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Zásobování vodou- řešeno pomocí vodovodní přípojky od veřejné vodovodní sítě 
z ulice Opavská. Na vodovodní přípojku bude provizorně 
připojeno vodovodní potrubí. Připojení bude na hranici pozemku 
a bude obsahovat vodovodní šachtu s osazeným vodoměrem pro 
měření spotřeby vody. 
Zásobování energiemi- vedení elektrického napětí bude realizováno na hranici 
pozemku, kde se nachází skříň s elektroměrem. Vedení bude 
uloženo v zemi v hloubce 0,6m.  
 
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště bude řešeno na pozemku pomocí přirozeného vsakování do 
okolního terénu. Povrchová voda bude odváděna tak aby nedocházelo k zbytečnému 
rozmočení staveniště a stékání na přilehlou komunikaci. V případě kumulace vody ve 
výkopu, bude zajištěno odčerpání vody pomocí čerpadly na pozemek investora. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stavba se napojí dočasným sjezdem na místní komunikaci, který je vytvořen 
z betonových panelů. 
Napojení na technickou infrastrukturu – elektrickou energii se provede z elektrické 
přípojky na hranici pozemku. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky není žádný. V průběhu výstavby bude mírně zvýšená 
hlučnost a prašnost, která po dokončení stavby zmizí. 
Staveniště bude po celém svém obvodu zajištěno oplocením a uzamykatelnou bránou 
proti vniknutí nepovolaných osob. Veškeré skladování stavebního materiálu bude 
uvnitř oplocení. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Okolí staveniště nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu vzhledem k velikosti pozemku, 
na kterém stavba probíhá. Kácení dřevin se nepředpokládá. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Staveniště je v celém svém rozsahu umístěno na pozemcích stavebníka, se zábory se 
neuvažuje. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V rámci ochrany životního prostředí bude odpad vzniklý při výstavbě ekologicky 
likvidován. Stavební odpad z bourání bude zatříděn podle přílohy č. 1 vyhlášky 
381/2001 Sb. [20] v platném znění, kterou se vydává Katalog odpadů k zákonu č. 
185/2001 o odpadech [21]. 
Druh odpadu: 17 Stavební a demoliční odpady. 
Odpad se bude odvážet na určenou skládku, likvidován ve spalovně nebo odprodán do 
sběrných surovin. 
Skupina odpadů: 17 01 01  Beton 
   17 01 02 Cihly 
   17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
   17 02 01  Dřevo 
   17 02 03 Plasty 
   17 04 05  Železo a ocel 
   17 04 11 Kabely 
   17 05 04 Zemina a kamení 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 
Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků a materiálů je povinností jednotlivých 
subdodavatelů. U všech druhů odpadů bylo množství stanoveno odborným odhadem. 
Skutečné množství spolu s dalšími doklady o likvidaci nebo skladování bude doloženo 
při kolaudaci. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny na ploše cca 397 m2. Zemina bude uložena na deponii, 
která se nachází na staveništi, přebytečná zemina odvezena na skládku mimo 
staveniště. 
Přísun zeminy se předpokládá na dorovnání terénu okolo bytového domu. Zemina 
z výkopů se použije na terénní úpravy kolem novostavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V rámci ochrany životního prostředí bude vzniklý odpad při výstavbě ekologicky 
likvidován. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržet ustanovení o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci ba staveništi č. 591/2006 Sb. [22] v platném 
znění a Zákona č 309/2006 Sb. části třetí [23], která stanoví úkoly zadavatele stavby, 
jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a 
koordinátora BOZP na staveništi. Při jednotlivých typech technických činností při 
realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. Zásad BOZP a PO 
platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se 
zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování el. proudem, 
montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji, apod. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nepředpokládá se pohyb osob se sníženou pohyblivostí na staveništi. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Doprava na staveniště se neprojeví na bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích v okolí. Případné znečištění komunikace blátem při výjezdu vozidel 
z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno. Doprava stavebního materiálu se bude 
provádět výhradně v pracovní dny. Stavební činností v prostoru staveniště nedojde 
k narušení ochrany veřejných zájmů. Výjezd vozidel ze staveniště (zejména jeřábů) 
bude zajištěno regulováním dopravy. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 
Nejsou vyžadovány. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavební povolení   Únor 2016 
Zahájení stavby   Březen 2016 
Dokončení stavby   Září 2016 
C  Situační výkresy [1] 
C.1  Situační výkres širších vztahů [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
C.2  Celkový situační výkres [1] 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
Situační výkres je vyhotoven v měřítku 1:200. Výkres C.3.1. 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
Na vedlejších parcelách č. 863 a 865 se nenachází žádné stavby. Z jižní strany je 
pozemek ohraničen komunikací na ulici Opavská. Ze severní strany je pozemek 
ohraničen pozemkem č. 896. 
 
c) hranice pozemků, 
Stavební parcela č. 864 sousedí se dvěma stavebníma parcelami č. 863, 865 a 896. 
Z jižní strany je pozemek ohraničen přiléhající komunikací. 
 
d) hranice řešeného území, 
Nejsou řešené. 
 
e) základní výškopis a polohopis, 
Stavební pozemek je situovaný na rovinatém pozemku bez velkých výškových rozdílů. 
Projektový počátek ±0,000 je zaměřený výškově na 324,25 m. n. m. B.p.v. 
 
f) navržené stavby, 
Na pozemku se nevyskytují žádný stávající objekt. 
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g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
Projektový počátek ±0,000 je zaměřený výškově na 324,25 m. n. m. B.p.v. 
Maximální výška stavby je 13,5 m. 
 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
Nachází se zde stávající komunikace na ul. Opavská, na kterou se napojí vjezd na 
parkovací stání a chodník pomocí zpevněných ploch. 
 
i) plochy vegetace. 
Po dokončení stavby se poškozená plocha opět zatravní pro původní vzhled okolí 
budovy. 
 
C.3  Koordinační situační výkres [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
C.4  Katastrální situační výkres [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
C.5  Speciální situační výkres [1] 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatření. 
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D  Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení [1] 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D.1.1 Architektonicko-stavební část 
a) Technická zpráva  
Architektonické a dispoziční řešení 
Objekt je obdélníkového tvaru a má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní 
podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 20°, výška hřebene je 
+13,485 m od úrovně podlahy v přízemí ±0,000. 
V podsklepené části se nachází technická místnost a sklepy pro každý byt, 
prádelna a sušárna a prostory k pronájmu. V suterénu se nachází také kočárkárna 
s úschovnou kol. V 1. NP, 2. NP a 3.NP jsou vždy čtyři byty. Objekt je vstupní 
částí orientován na jih, vstup je přes kryté zádveří. Ze zádveří je přístup do 
centrální chodby, ze které je přístup k jednotlivým bytům. 
Materiálové a výtvarné řešení 
Na výstavbu se použijí stavební materiály běžné dostupné na trhu. Nosný systém 
tvoří tvárnice Ytong a Silka, střešní plášť tvoří keramická krytina Tondach. 
Barevné řešení fasády je dle návrhu investora, blíže je popsaná v projektové 
dokumentaci na výkrese č. D8 – POHLEDY. 
Provozní řešení 
Jedná se o objekt určený pro bydlení. Z hlediska provozního řešení je na 
jednotlivých podlažích řešena jak denní a noční část domu, včetně 
technologického zázemí. 
Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [6]. 
Projektová dokumentace je navržena dle vyhl. č. 268/2009 Sb. [4] v platném 
znění. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
a) Zemní práce 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu 50% pozemku sejmuta ornice 
mocnosti 0,2 m, která bude deponována na oddělené skládce. Hlavní 
výkopová jáma je svahována, výkopy rýh jsou svislé nepažené. Zemina 
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bude zčásti deponována v blízkosti stavby, přebytek bude odvezen na 
skládku. 
Samotné výkopové práce se vykonají strojně a těsně před betonáží základů 
he nutné ruční začištění až na základovou spáru. 
Před provedením základů bude položen zemnící pásek hromosvodu. 
 
b) Základy 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou 
podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na 
pasech z prostého betonu C12/15. Podkladní beton je navržen C16/20 
tloušťky 150 mm s KARI sítí KA17. Beton je nutné při provádění řádně 
hutnit a betonář provádět za příznivých klimatických podmínek. V základech 
je nutno osadit ocelovou chráničku pro ležatou kanalizaci a přípojky 
elektřiny a vody. 
 
c) Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo v podsklepené části je zděno z vápenopískové tvárnice 
Silka kategorie I YTONG S112-1800 tloušťky 300 mm, zděné na 
tenkovrstvé maltové lože plnoplošně. Lože je z tenkovrstvé zdící malty 
Silka. Obvodové zdivo nepodsklepené části je vyzděno z autoklávovaného 
pórobetonu kategorie I YTONG P4-500 tloušťky 375 mm, zděné na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Vnitřní nosné zdivo bude z pórobetonových 
tvárnic YTONG P4-500, tloušťky 300 mm, zděné na tenkovrstvou zdící 
maltu Ytong. Příčky budou z pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 
tloušťky 125 mm a 100 mm, zděné na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Jádra 
bytů jsou obestavěna pórobetonovou tvárnicí YTONG P4-500, tloušťky 50 
mm, zděnou na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
Překlady nad otvory v obvodovém a vnitřním nosném zdivu tvoří montované 
překlady YTONG. 
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d) Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci tvoří stropní nosník, který se stává z příhradové 
prostorové svařované výztuže zalité do betonové patky obdélníkového 
průřezu 120x40mm. Beton je třídy C20/25 a výztuž B500A. výška nosníku 
je 175mm. Uložení nosníků je min. 150mm. Mezi nosníky se vkládají vložky 
YTONG z pórobetonu 249x200x599. V místě uložení schodiště se nachází 
jedna řada snížených vložek YTONG+ 100. Tloušťka stropu je 250 mm. 
Betonová zálivka je z betonu třídy C20/25 tloušťky 50 mm. Železobetonový 
monolitický věnec je výšky 250 mm a po obvodu je opatřen věncovou 
tvárnicí YTONG 125x249x599, která je dvouvrstvá deska složená 
z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 75mm a minerální tepelné izolace 
tloušťky 50mm. 
 
e) Schodiště 
Schodiště je železobetonové monolitické vetknuté do nosných stěn. V úrovni 
stropů je schodiště kotveno do zesílené stropní konstrukce. Schodiště je 
konstruováno jako přímočaré dvouramenné pravotočivé. Zábradlí je tvořeno 
z ocelové tyčové konstrukce. 
 
f) Střecha 
Střecha je řešena sedlová se sklonem 20°. Zastřešení domu tvoří dřevěný 
krov. Podrobnosti řešení krovu jako i celkové složení střešních vrstev je 
podrobně zpracované v části architektura (není součástí projektu). 
Podhled převislého konce střechy je opatřen záklopem z palubek tl. 15 mm 
na pero a drážku. 
Odvětrání střešního pláště zabezpečuje vzduchová mezera mezi pojistnou 
hydroizolací, difúzně otevřenou a tepelnou izolací střechy. Folie je ukotvena 
na krokve kontralatěmi. 
Pozednice se kotví pomocí závitových tyčí M12 po 500 mm do 
železobetonového věnce. 
Konstrukce krovu je opatřena ochranným nátěrem proti plísním a škůdcům. 
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Odvodnění střechy je zajištěno okapovým systémem. Proti sesouvání sněhu 
jsou navrženy sněhové zábrany. Tyto prvky jsou součástí dodávky střešního 
systému Tondach. 
 
g)  Výplně otvorů 
Všechna okna budou v plastových rámech zasklena izolačním trojsklem. 
Vnitřní parapety budou dřevotřískové a vnější budou z hliníkového profilu 
tloušťky 1,0 mm, který bude povrchové upraven stříkáním a lakováním 
v barvě střední bronze. Vchodové budou také plastové. Dveře uvnitř bytů 
budou dřevěné ze smrkového dřeva. 
 
h) Úpravy povrchů 
Vnější a vnitřní omítky budou z vápenocementové jádrové lehčené omítky 
WEBER.DUR 130, vnější omítka bude opatřen fasádním nátěrem a vnitřní 
omítka bude opatřena malbou. Vnější omítka WEBER.DUR 130 je od výšky 
±0,000 m. Soklová část je opatřena kamenným obkladem MAGICRETE 
ALABAMA do výšky ±0,000 m. V prostorách koupelen, WC a kuchyní jsou 
navrženy keramické obklady. Rohy a ukončení obkladů je řešeno pomocí 
plastových lišt. 
 
i) Podlahy 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v posudkách z programu 
TEPLO. Tloušťka podlahy v 1. PP je 210 mm, v 1. NP, 2. NP a 3.NP je 115 
mm. 
 
j) Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z bitumenových pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Izolace bude vytažena 300 mm nad 
upravený terén. Hydroizolace podlah je řešena separační vrstvou z PE fólie 
DEKSEPAR. 
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k) Izolace tepelné a zvukové 
Obvodová stěna je nezateplena. Obvodová stěna podsklepeného podlaží je 
zateplena tepelnou izolací a nopovou fólií. V konstrukci podlahy v 1. PP je 
vložena tepelná izolace DEKPERIMETR SD tloušťky 80 mm. V konstrukci 
podlahy v 1. NP je tepelná izolace RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm, která 
také zajišťuje v podlaze akustickou izolaci. V konstrukci střechy je jako 
tepelná izolace použita izolace z minerální vlny ISOVER S A ISOVER T 
tloušťky 80 a 120 mm. 
 
l) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Kompletní specifikace výrobků je uvedena ve výpise výrobků. (není součástí 
projektu) 
 
m) Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníku. Specifikace je uvedena ve 
výpise výrobků. (není součástí projektu) 
 
n) Příjezd a příchod 
Příchod k objektu bude ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené do 
pískového lože na štěrkopískové podloží. Příjezdová cesta včetně parkoviště 
je asfaltová a navazuje na stávající komunikaci. 
 
o) Terénní a sadové úpravy 
V rámci terénních úprav bude vyrovnán terén na celé ploše staveniště a to 
nejprve zeminou z výkopů a následně ornicí sejmutou při přípravě území. V 
rámci sadových úprav bude provedeno zatravnění. 
Stavební statika 
a) Tepelná technika 
Bytový dům je navržen v souladu s normou ČSN 73 0540 [14]. 
Navržené konstrukce budovy vyhovují požadavkům normy. 
Výsledky jsou uvedeny v oddílu 6. Tepelně technické posouzení. 
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b) Osvětlení 
Přímé osvětlení okny v obvodovém plášti v souladu s ČSN 73 0580 Denní 
osvětlení budov [18]. 
c) Oslunění 
Bytový dům je prosluněn v souladu s ČSN 73 4301 – Obytné budovy [24]. 
d) Akustika – hluk, vibrace 
Použité stavební materiály, zdivo, střešní plášť, okenní a dveřní výplně 
vykazují útlum jednotlivé stavební konstrukce min. 32dB. 
e) Větrání 
Přívod vzduchu (větrání) do obytných prostor s novými okny je řešen 
větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů. 
 
b) Výkresová část 
Řešená ve výkresové dokumentaci. Viz. seznam výkresů. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Stavba je navržena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy 
výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN. 
a) Technická zpráva 
a) Stručný popis konstrukcí 
Objekt je navržen v systému pórobetonového zdiva a stropů. Hlavní nosný 
systém objektu tvoří zděné vnitřní a obvodové stěny ukončené 
železobetonovým monolitickým věncem. 
Stropní konstrukce je navržena jako železobetonový žebrový strop.  
Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou montované ze systému 
daného výrobce. 
Konstrukce krovu je navržena jako sedlová. Zastřešení domu tvoří krov 
z kleštin, vaznic a krokví, uložených na pozednici. 
b) Popis jednotlivých konstrukcí 
Základy 
Základy jsou navrženy v souladu s normou o zakládání staveb. Základové 
pasy jsou navrženy z betonu C12/15. 
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Podkladní beton z betonu C16/20 tloušťky 150 mm je uložen na rostlém 
terénu. Součástí podkladního betonu je KARI síť 150/150/6 mm. 
Základová spára se před betonáží ručně dokope a uloží se do ní zemnící drát. 
S podzemní vodou se v řešení základů neuvažuje 
 
Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce v suterénu jsou vyzděná ze systému Silka. Obvodové 
zdivo tl. 300 mm je z vápenopískových tvárnic S12-1800 na maltové lože 
tenkovrstvé zdící malty Silka. Zeď je chráněná hydroizolací, tepelnou izolací 
a nopovou fólií. Vnitřní zdivo suterénního podlaží je vyzděno vápenopískové 
tvárnice Silka S12-1800 na maltové lože tenkovrstvé zdící malty Silka. 
Svislé konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy z pórobetonového 
zdiva YTONG. Obvodové zdivo tl. 375 mm je z tvárnic YTONG 
LAMBDA+ P2-350 zdící na tenkovrstvou maltu Ytong. Vnitřní nosné zdivo 
je tl. 300 mm z tvárnic YTONG P4-500 PDK zděné na tenkovrstvou zdící 
maltu Ytong. Dělící příčky tl. 125 mm a 100 mm jsou z tvárnic P2-500 zděné 
na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
 
Vodorovné konstrukce 
Strop nad všemi podlažími je navržena jako železobetonový žebrový strop. 
Skládá se z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitické 
zálivky a přebetonováním z betonu C20/25. 
 
Překlady 
Překlady nad otvory v obvodovém a vnitřním nosném zdivu tvoří montované 
překlady YTONG. 
 
Věnce 
Věnce jsou ŽB monolitické. Tvoří je věncová tvárnice YTONG, beton 
C20/25 XC1 a výztuž z oceli B 500A,B. 
 
Krov 
Objekt je zastřešený sedlovou střechou. 
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Schodiště 
Schodiště je železobetonové monolitické z betonu C20/25 vetknuté do 
nosných stěn. V úrovni stropů je schodiště kotveno do zesílené stropní 
konstrukce. Schodiště je konstruováno jako přímočaré dvouramenné 
pravotočivé. Zábradlí je tvořeno z ocelové tyčové konstrukce 
 
b) Výkresová část 
Řešená ve výkresové dokumentaci. Viz. seznam výkresů. 
 
c) Statické posouzení 
Není součástí řešeného projektu. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není součástí řešeného projektu. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva 
Není součástí řešeného projektu. Správu vypracuje autorizovaný inženýr 
z požární ochrany. 
b) Výkresová část 
Není součástí řešeného projektu. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
a) Technická zpráva 
Vytápění objektu je prováděno dálkovým vytápěním.  
Elektrická energie je připojena na elektrické vedení NN. Elektrická přípojka 
bude provedena v zemi. 
Splaškové vody budou dovedené do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody 
budou svedeny na hranici pozemku do vsaku.  
 
b) Výkresová část 
Není součástí řešeného projektu. 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
Není součástí řešeného projektu. 
 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
a) Technická zpráva 
Není součástí řešeného projektu. 
 
b) Výkresová část 
Není součástí řešeného projektu. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
Není součástí řešeného projektu.  
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E  Dokladová část [1] 
E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.2.  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.2.2 Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka nebo provozovatele či 
příslušného správního úřadu k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a 
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií [1] 
Není součástí řešeného projektu. 
 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
Není součástí řešeného projektu.  
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2. Technologický postup při provádění vyzdívaných obvodových 
konstrukcí zadaného objektu 
2.1 Obecné informace 
 2.1.1 Obecné informace o stavbě 
  Název stavby:  Bytový dům 
 Adresa:  Opavská, Ostrava-Poruba, 708 00 
Katastrální území: Poruba-sever [715221] 
Parcelní číslo:  864 
 
2.1.2 Popis objektu 
Stavba se nachází v katastrálním území Ostrava – Poruba.  
Objekt má čtyři podlaží, jedno podsklepené podlaží a tři podlaží nadzemní. 
V suterénu se nacházejí kóje jednotlivých bytů, prádelna, sušárna, úschovna kol 
a kočárků a prostory k pronájmu. V nadzemních podlažích se nachází 12 bytů, 
v každém podlaží jsou 4 byty.  
Podzemní podlaží je vyhotoveno ze systému Silka, vápenopískové tvárnice, 
zbylé tři podlaží jsou vyhotoveno ze systému Ytong, pórobetonová tvárnice. 
V podsklepené části objektu budou využity tepelně izolační desky Multipor po 
celém obvodu spodního podlaží. Fasáda objektu bude provedena 
z vápenocementové jádrové omítky lehčené, povrch zdrsněn s oranžovou 
barvou. Sokl je proveden kamenným obkladem. 
Tvar bytového domu je obdélník o rozměrech 20,5 x 16,5 m. Objekt je ukončen 
sedlovou střechou se sklonem 20°, s úrovní hřebene ve výšce 13,485 m od 
±0,000. Půdorysná zastavěná plocha objektem činí 314,83 m2. 
Objekt je obslužný jedním schodištěm. 
Celkový počet bytů 
 I.NP II.NP III.NP Celkem 
4+kk 3 3 3 9 
5+kk 1 1 1 3 
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2.2 Materiály 
2.2.1 Obecně [25,26] 
Pórobeton je uměle vyrobený stavební materiál. Vzniká v autoklávech za 
působení zvýšeného tlaku a teploty. Na výrobu pórobetonu se používají čtyři 
základní druhy surovin, ke kterým se přidává voda. 
Základní suroviny: - čistý, přírodní křemičitý písek (plnivo) 
    - maltoviny- vápno a cement (pojivo) 
- plynotvorné látky- pórovitá přísada, zajišťuje nakypření 
pórobetonoví hmoty ve formě (ve fázi zrání) 
- pomocné suroviny, usnadňují technologický proces 
výroby nebo zlepšují některé vlastnosti výrobků- sádrovec 
nebo anhydrit 
 
Obrázek 1: Složení pórobetonové hmoty Ytong [26] 
2.2.2 Materiál 
Pro technologický postup provádění vyzdívaných obvodových konstrukcí 
suterénu a 1.NP.  
Penetrační nátěr: [27] 
DEKPERIMERT asfaltová penetrační emulze 
Balení:     po 25kg. 
Spotřeba:    cca 0,1-0,4 kg/m2 
Celková plocha penetrování: 72,8 m2 
Potřebné množství:  jedno balení 25kg penetrace 
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Hydroizolační pás: [27] 
Asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL- pásy pod obvodové zdivo 
Popis: Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou 
skleněnými vlákny. Pás je na horním povrchu 
opatřen jemným separačním posypem a na 
spodním povrchu separační PE fólií. 
Tloušťka pásu:  4 mm 
Balení:   jedna role obsahuje 7,5 m2 
Šířka:   1000 mm 
Potřebné množství: 10 rolí hydroizolace 
 
Vápenocementová malta: 
Popis: Matla bude aplikována v tl. 20 mm pod první řadu 
tvarovek. 
Tloušťka:  20 mm 
Balení:   40 kg 
Spotřeba:  35 kg/m2 
Potřebné množství: 3 pytle o hmotnosti 40 kg 
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Nosné obvodové zdivo: [11] 
  Tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností- suterén 
Popis:   Zdící vápenopískové tvárnice kategorie I. 
S dvojitým perem a drážkou a úchopovými 
kapsami. Zděné na tenkovrstvou zdící maltu Silka 
pro vápenopískové tvárnice. Plnoplošné 
maltování. 
Rozměr:   300 x 248 x 248 mm 
Spotřeba malty na m2: 4,5 kg/m2 
Počet tvárnic na m2: 16 ks 
Objemová hmotnost: 1400 kg/m3 
Hmotnost:  31,7 kg 
Plocha zdiva:  198,565 m2 
Počet kusů tvárnic: 3 178 ks 
Počet palet:  66,5 palet 
Tepelně izolační tvárnice Lambda+ 
Popis:   Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie 
I. S dvojitým perem a drážkou a úchopovými 
kapsami. Zdění na tenké maltové lože tl. 1-3 mm. 
Rozměr:   375 x 249 x 599 mm 
Spotřeba malty na m2: 3,8 kg/m2 
Počet tvárnic na m2: 6,7 ks 
Objemová hmotnost: 350 kg/m3 
Plocha zdiva:  173,035 m2 
Počet kusů tvárnic: 1 160 ks 
Počet palet:  48,5 palet 
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Tepelně izolační desky Multipor: [11] 
Popis:   Venkovní zateplení obvodových konstrukcí. 
Lepeny k podkladu lehkou maltou Multipor. 
Plochy se maltují celoplošně lžící se zuby 10mm. 
Styčné spáry se nemaltují. 
Rozměr:   80 x 390 x 600 mm 
Spotřeba malty na m2: 3,3-4,5 kg/m2 
Počet tvárnic na m2: 4,3 ks 
Objemová hmotnost: 110 kg/m3 
Plocha zdiva:  198,565 m2 
Počet kusů tvárnic: 854 ks 
Počet palet:  9,5 palet 
 
Zdící malty: [11] 
Ytong- zdící malta 
Popis:   Určeno k tenkovrstvému zdění přesných 
pórobetonových tvárnic Ytong. Určena pro 
venkovní i vnitřní použití. 
  Na obsah pytle (17 kg) je potřeba cca 6,5 litrů 
vody. 
Spotřeba:  3,8 kg/m2 
Množství malty: 657,533 kg 
Množství pytlů:  39 pytlů suché směsi 
Množství vody:  253,5 litrů 
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Silka- zdící malta 
Popis:   Určeno k tenkovrstvému zdění přesných 
vápenopískových tvárnic Silka. Určena pro 
venkovní i vnitřní použití. 
  Na obsah pytle (17 kg) je potřeba cca 6,5 litrů 
vody. 
Spotřeba:  4,5 kg/m2 
Množství malty: 893,5425 kg 
Množství pytlů:  53 pytlů suché směsi 
Množství vody:  344,5 litrů 
 
Multipor- lehká minerální malta 
Popis:   Určeno k lepení a stěrkování tepelně izolačních 
desek Multipor. Určena pro venkovní použití. 
  Na obsah pytle (20 kg) je potřeba cca 7,5 litrů 
vody. 
Spotřeba:  3,3 - 4,5 kg/m2 
Množství malty: 893,5425 kg 
Množství pytlů:  45 pytlů suché směsi 
Množství vody:  337,5 litrů 
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Překlady: [11] 
Suterén: NOP III/4/22  rozměr 300 x 249 x 1 500  – 6 ks 
  NOP V/14/23  rozměr 300 x 249 x 2 000  – 12 ks 
 NOP VI/4/17 rozměr 300 x 249 x 2 250  – 1 ks 
1.NP: NOP V/5/23  rozměr 375 x 249 x 2 000  – 9 ks 
 NOP VII/5/18  rozměr 375 x 249 x 2 500  – 1 ks 
 NOP II/5/23  rozměr 375 x 249 x 1 300  – 6 ks 
 
Krycí fólie: [27] 
Popis:  Profilovaná fólie s nopy výšky 8mm. Fólie slouží jako 
systém ochrany izolace spodní stavby. Nopy orientovány 
ke stěně. Pruhy spojovány s přesahem čtyř řad nopů. 
Balení:  30 m2 
Délka:  20 m 
Šířka:  1,5 m 
Počet balení: 8 balení 
 [28] Certifikáty 
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2.3 Skladování [29] 
Materiál bude skladován na předen vytvořené skládce materiálu, která je znázorněná 
v příloze č. 2 – Zařízení staveniště. Skládka pro stavební materiál bude rovná, 
zpevněná plocha z betonových panelů a odvodněná, nebude obsahovat škodlivé 
chemické látky.  
Zdící bloky a tepelné desky budou skladovány na paletách na skládce nebo na 
základové desce, eventuálně na stropní konstrukci. Bude zajištěna ochrana proti 
vlhkosti.  
Suchá maltová směs bude skladována v uzavíratelném skladu, který je suchý a 
chráněný před povětrnostními vlivy. U suchých směsí se musí dodržet termín 
použitelnosti. Různé druhy pojiv skladovány odděleně.  
Hydroizolace s nopovou fólií budou skladovány v uzamykatelném skladu. Veškeré 
nářadí bude uzavřeno v uzamykatelném skladu. Překlady budou uloženy na 
dřevěných paletách na skládce. 
 
Obrázek 2: Skladování palet na základové desce [29] 
Nosnost ploch odpovídá skladové technologii a hmotnosti palet. 
Při stohování nesmí sklon užitných ploch přesáhnout 0,9%. 
Palety se nesmí stohovat do „pyramidy“. 
Výška stohovacího bloku max. 2 palety tvárnic, na staveništi se nikdy nestohují. 
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Obrázek 3: Stohování bloků tvárnic [29] 
Nedodržení pravidel může způsobit poškození tvárnic a znehodnocení vlastností 
výrobků Ytong ve stavebním díle. 
 
Obrázek 4: Nesprávné skladování palet na nerovné a vlhké ploše [29] 
 
Prvky je třeba chránit před povětrnostními vlivy (dešti, sněhu), např. překrytím fólií, 
pokud již nejsou zabaleny. 
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2.4 Doprava  
2.4.1 Primární doprava 
Stavební materiál bude na stavbu dopraven jednorázově kamionem, pro každé 
podlaží zvlášť. Poté co bude technologická přestávka u provedené stropní 
konstrukce, dojde k zásobení materiálem pro další podlaží.  
Materiál bude uložen na skládce stavebního materiálu, která se nachází v prostoru 
zařízení staveniště. Veškerý materiál při přepravě bude uložen na paletách. Během 
přepravy bude materiál svázán a přikurtován. 
Zásady nakládky na návěs, auto a přívěs s certifikovaným čelem [30] 
První řada palet se uloží těsně k čelu návěsu, auta či přívěsu. Všechny další 
řady se ukládají těsně za sebou, každá řada se zajistí pásem (kurtnou) napříč 
ložné plochy. Poslední řada tvárnic se zajistí šikmými kurtnami. 
 
Obrázek 5: Příklad uložení palet na návěs s certifikovaným čelem [30] 
 
Obrázek 6: Příklad uložení palet na auto a přívěs s certifikovaným čelem [30] 
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Zásady nakládky na auto a přívěs – kombinace výrobků s doplňkovým 
sortimentem [30] 
První řada palet se uloží v dostatečné vzdálenosti od čela auta či přívěsu.  
Všechny další řady se ukládají těsně za sebou, každá řada se zajistí upínacím 
pásem (kurtnou) napříč ložné spáry. Poslední řada tvárnic se zajistí šikmými 
kurtnami. 
Palety s doplňkovým sortimentem se uloží za palety s tvárnicemi 
v dostatečné vzdálenosti. Zajistí se minimálně jednou kurtnou napříč, 
přibližně ve středu. 
Balící cyklopáska, kterou jsou výrobky staženy k paletě, nenahrazuje 
zajištění zboží předepsanými zajišťovacími prostředky. 
 
Obrázek 7: Příklad uložení palet v kombinaci s doplňkovým sortimentem [30] 
Každá řada výrobků uložených na ložné ploše přepravního prostředku musí být 
zajištěna jedním kusem textilních pásů – kurten příčně ke směru jízdy, které musí 
být řádně napnuté. [30] 
Na ochranu hran všech výrobků před poškozením kurtnami musí být použity 
ochranné plastové chrániče (nárožky). [30] 
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2.4.2 Sekundární doprava 
Pro vykládku a manipulaci materiálu bude využito staveništního jeřábu, kdy bude 
využit závěs pro manipulaci s paletami, speciální „C“ závěs. Nikdy nebude 
manipulováno pomocí vázacích lan. Pro přemístění palet na skládce bude využito 
vysokozdvižného vozíku s minimální nosností 2t. Délka manipulačních vidlí na 
vysokozdvižném vozíku 2,4 m. 
Paletu s tvárnicemi ukládáme na předem připravenou rovnou plochu 
 
Obrázek 8: Správná manipulace s paletami speciálním „C“ závěsem [29] 
 
Obrázek 9: Správná manipulace s paletami na vysokozdvižném vozíku [29] 
 
Obrázek 10: Špatná manipulace pomocí vázacích lan [29] 
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2.5 Pracovní podmínky 
Pracoviště je napojeno na energie a vodu ze stávajících přípojek.  
Skladovací plochy jsou zpevněné betonovými panely.  
Předpokládá se práce za světla, proto nejsou požadavky na energii pro osvětlení. 
Osvětleny budou pouze stavební buňky. 
Komunikace na staveništi je řešena z panelů o rozměrech 1000 x 3000 mm, 
uložených do stěrkového lože. Šířka komunikace je 6 m. Komunikace je obousměrná 
s vjezdem a výjezdem na ulici Opavská. Vjezd je opatřen bránou. Veškeré ostatní 
komunikační plochy a zpevněné plochy jsou provedeny zhutněným štěrkem. 
Zdění lze provádět při teplotách +5 až +30 °C. Povrchová teplota materiálu a 
podkladu by neměla klesnout pod 5°C. Teplota se kontroluje dvakrát denně a vždy 
se provede zápis do stavebního deníku. Při poklesu teploty k nule zvážit zda provádět 
proces nebo zvolit technologii pro provádění za nízkých teplot. 
Během výstavby bude využíváno lešení. Lešení bude postaveno během toho, jak 
bude pokračovat vyzdívání obvodové konstrukce. Potřeba lešení je znázorněna na 
obrázku č. 11. Výstavba lešení musí být dodržena z bezpečnostních hledisek. 
 
Obrázek 11: Nutnost použití lešení; Rozdělená na tři stavební výšky [31] 
Suché maltové směsi by měli být uzavřeny v suchém prostředí, kde je zabráněno 
styku s vodou a kde je směs chráněna před povětrnostními vlivy (déšť, mráz, sluneční 
záření). 
Hydroizolaci a nopovou fólii je nutné chránit před slunečním zářením a mrazem, 
proto je uskladněna v uzavřeném skladu. 
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Každý den se provádí zápis do stavebního deníku, vždy před prováděním 
jednotlivých prací, o podmínkách na staveništi a prováděných pracích. Každý 
stavebním musí být proškolen v BOZP a musí se dodržovat BOZP. 
 
2.6 Převzetí pracoviště 
2.6.1 Připravenost staveniště 
Vnitrostaveništní komunikace je provedena z panelů, které jsou uloženy do 
štěrkového lože, a ze zhutněného štěrku. 
Bude realizováno obvodové nosné zdivo u suterénního podlaží a prvního 
nadzemního podlaží. 
Před zahájením prací bude pracoviště řádně uklizeno, zbaveno nečistot, prachu a 
mastnoty. Bude provedena kontrola rovinnosti a správnost provedení podkladní 
konstrukce, zda se shoduje s projektovou dokumentací. Provede se kontrola 
soudržnosti, zda se podkladní beton nedrolí, a vyzrálosti povrchu, zda má 
požadovanou pevnost v tlaku. Provede se zápis do stavebního deníku o kontrole. 
Zkontroluje se zdící materiál, zda není poškozený a zda není nasáklý. 
2.6.2 Převzetí a připravenost staveniště 
Připravenost staveniště zkontroluje stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 
deníku. 
Pracoviště k provedení obvodové konstrukce přebírá zhotovitel obvodové 
konstrukce od zhotovitele základové konstrukce, eventuálně stropní konstrukce. 
Sepíše se protokol o převzetí staveniště a provede se záznam do stavebního 
deníku. 
 
2.7 Obecné pracovní podmínky 
Během výstavby by teplota neměla klesnout pod +5 °C, pokud ano práce se přeruší 
nebo se změní technologie a používaný materiál. Pokud bude během výstavby pršet, 
realizace se zastaví do doby, než přeháňka ustane. 
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Prvky se před prováděním i během procesu musí chránit proti provlhnutí a 
povětrnostním vlivů, např. přikrytím fólií. Zabránění nadměrnému smáčení nebo 
rychlému vysychání. 
Před prováděním obvodových konstrukcí musí být proveden a převzat základ, 
eventuálně stropní konstrukce. Základ (stropní konstrukce) musí nabít požadované 
únosnosti a pevnosti před prováděním následující konstrukce.  
Povrch před realizací musí být zbaven nečistot, prachu, mastnoty, ostrých hran a 
výstupků, a pokud se nachází voda tak zajistit její odstranění, mohlo by dojít ke 
vzlínání. 
Během procesu se musí kontrolovat přesnost a rovinnost prováděných konstrukcí. 
Ložné spáry [25] 
Využívá se tenkovrstvé malty Ytong nebo Silka v tl.1-3 mm. Malta nanášena 
v celé ploše spáry. Čelní svislé plochy se nemaltují, spojují se nasucho na přesné 
pero a drážku. 
Tolerance pro provádění stěn [25] 
Pro odklon od svislé osy platí tolerance max. 20 mm na výšku jednoho podlaží. 
Pro celou stavbu musí být celková vodorovná výchylka do 50 mm. 
 
Obrázek 12: Maximální přípustné vodorovné odchylky stěn dle ČSN EN 1996-2 [25] 
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Vazby zdiva [25] 
Minimální délka převazby pórobetonových tvárnic je 0,4 násobek výšky bloku. 
 
Obrázek 13: Vazba zdiva [25] 
Dilatace zdiva [25] 
Maximální vzdálenost dilatačních spár v pórobetonovém zdivu je 24 metrů. 
Pokud se stavba provádí během zimního období musí být zajištěn ohřev konstrukce, 
materiálu a speciální lepící hmoty. U produktu z pórobetonu se realizace v zimním 
období nedoporučuje. 
2.8 Personální obsazení 
Pracovní četa se skládá z pěti pracovníků, kteří jsou zkušenými a specializovanými 
pracovníky pro tuto realizaci. Pracovníci jsou řádně proškoleni a seznámeni s tímto 
technologickým předpisem a jeho zásadami. 
Složení pracovní čety: 1x vedoucí pracovní čety 
    2x odborně zaškolení pracovníci 
    1x pomocný pracovník 
Vedoucí pracovní čety je jejím členem. Vedoucí řídí pracovníky, organizuje práci a 
zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Kontroluje kvalitu provedené 
práce a použitý materiál, zapisuje do stavebního deníku, zodpovídá za dodržení 
BOZP. Přebírá a odevzdává staveniště. 
Dále se v personálním obsazení nachází i řidič jeřábu/ještěrky, který přemisťuje 
materiál blíže k místu aplikace. 
Pracovní směna bude jednosměnná a bude v rozsahu 8 hodin. 
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2.8 Stroje a nářadí (pomůcky) [26] 
Pro práci se tavebním systémem Ytong je potřeba používat nářadí doporučené 
výrobcem. Pouze použití tohoto nářadí zajistí kvalitu realizované stavby, rychlý 
postup a jednoduchost práce. 
 
2.8.1 Stroje 
Využit staveništní jeřáb pro přenos materiálu z nákladního automobilu na 
skládku materiálu a přenos ze skládky materiálu na místo použití. 
 
2.8.2 Nářadí a pomůcky [26] 
Zednická lžíce- šířka 75, 100, 125, 150, 200 nebo 250 mm k nanášení 
tenkovrstvé spojovací malty, hladké nebo opatřeny zuby pro správné dávkování 
malty 
 
Obrázek 14: Zednická lžíce [26] 
Pila ruční obyčejná nebo vidlová- ruční úprava rozměrů tvárnic, desek 
Míchadlo- míchání tenkovrstvé spojovací malty pomocí eklektické ruční vrtačky 
Eklektická ruční míchačka- pro rozmíchání tenkovrstvé spojovací malty 
Úhelník- zajištění pravoúhlosti a rovnosti při řezání tvárnic a desek 
 
Obrázek 15: Úhelník [26] 
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Gumové kladivo- ukládání tvárnic a desek do tenkovrstvé spojovací malty 
Hoblík- zarovnání ložných ploch a povrchů stěn 
 
Obrázek 16: Hoblík [26] 
Elektrická pásová pila- přesné a rychlé řezání tvárnic a desek 
Koště- pro odstranění prachu a nečistot z podkladu 
Metr, pásmo- pro naměření vzdáleností 
Štětka- pro nanášení penetračního nátěru 
Vodováha, nivelační přístroj, stavební laser- pro zajištění rovinnosti, svislosti 
a správné výšky 
2.8.3 Pomůcky BOZP 
Rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv se železnou špičkou, bezpečností 
přilba, vesta, respirátor při řezání, sluchátka proti hluku, ochranné brýle. 
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2.9 Pracovní postup 
Provádění vyzdívání obvodové konstrukce. 
A. Zakládání rohů [26] 
Na základový pás se po očištění nanese štětkou penetrační nátěr. Po zaschnutí 
penetračního nátěru se rozprostře a nataví hydroizolační pás šířky min. 500 mm. 
Napojení pásů se řeší přesahem min. 150 mm. 
 
Obrázek 17: Schéma natavení pásu hydroizolace v šířce 500mm 
 
Obrázek 18: Pokládka hydroizolačního pásu [26] 
Vyměří se přesné rozměry půdorysu a poloha budoucích obvodových stěn podle 
projektu. Před začátkem zdění se provede kontrola rovinnosti základových pasů a 
jejich vyrovnání na toleranci 20 mm. 
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Obrázek 19: Vyměření polohy obvodových stěn [26] 
Jako první se uloží tvárnice v nejvyšším rohu základového pasu, pery k vnějšímu 
lící. Tvárnice se osazuje na vápenocementovou maltu tloušťky min. 20 mm v celé 
ploše tvárnice 
 
Obrázek 20: Osazení rohové tvárnice 
 
Obrázek 21: Osazení tvárnice do maltového lože [26] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Tvárnice se stabilizuje poklepem gumovou paličkou. Kontroluje se při tom 
vodorovnost tvárnice pomocí vodováhy v obou směrech. Zkontroluje se i výškové 
osazení tvárnic ve všech rozích. 
 
Obrázek 22: Stabilizace tvárnice [26] 
 
B. Nosné zdivo [26] 
První řada tvárnic se klade na vápenocementovou maltu, jejíž tl. se může měnit 
v závislosti na nerovnosti základu, min. tl. 20 mm. Dbá se na vodorovnost ve 
všech směrech, zejména v napojení stěn. Případné nerovnosti se zarovnají 
hoblíkem. 
 
Obrázek 23: První řada tvárnic 
Další vrstvy se zdí na tenkovrstvou maltu Silka tl. 1-3 mm. Tvárnice se pokládají 
na vazbu. Přesné osazení tvárnic se kontroluje vodováhou. Případné výškové 
nerovností se zarovnají hoblíkem. 
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Obrázek 24: Kontrola vodováhou a zarovnání hoblíkem [26] 
Před položením další vrstvy se povrch tvárnic očistí od prachu a nečistot. 
Zdící malta se nanáší pomocí zubové lžíce. Maltuje se v celé ploše zdiva.  
 
Obrázek 25: Nanášení malty [26] 
Je dodržována správná vazba tvárnic i v případě vynechání otvoru ve stěně. Svislé 
přesahy tvárnic musí být min. 100 mm. Vodováhou se kontroluje osazení tvárnic 
vodorovně i svisle. Při práci se používá výhradně gumovou paličkou. 
 
Obrázek 26: Kontrola osazení tvárnic [26] 
Tvárnice se kladou co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě 
nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. 
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Obrázek 27: Kladení tvárnic k sobe [26] 
Svislé spáry se nemaltují. Úchopové kapsy, pera a drážky nám umožní pohodlné 
a přesné usazení tvárnic bez nutnosti dalších korekcí. 
 
C. Napojení vnitřních nosných stěn [26] 
Nosné stěny jsou zatíženy převážně svislým zatížením působícím v rovině stěny. 
V místě budoucí stěny zkontrolujeme zdivo a případné nerovnosti nejprve 
zarovnáme hoblíkem. Nezapomeneme řádně očistit. 
Nosnou vnitřní stěnu spojíme s obvodovou stěnou napevno – vazbou zdiva. 
První řadu tvárnic klademe na vápenocementovou maltu min. tl. 20 mm, 
neustále se kontroluje rovnost s obvodovou stěnou. 
Napojením nosné zdi vytvoříme plnou vazbu s obvodovou stěnou, přičemž 
sesazení tvárnic korigujeme poklepem gumovou paličkou. 
 
Obrázek 28: Napojení nosných zdí a jejich kontrola [26] 
Dbá se na rovinnost a kolmost i ve svislém směru. 
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Obrázek 29: Detail vazby vnitřní a obvodové stěny [26] 
 
D. Příčky [26] 
Polohu budoucí příčky se vyznačí podle projektu na nosné stěně, dbá se na 
svislost. 
V místě příčky se zasadí do ložné spáry nerezová spojka. Spojky zdiva se spáře 
upevní hřebíky tak, aby jejich polovina vystupovala ze zdiva. 
 
Obrázek 30: Umístění spojky v nosném zdivu [26] 
Pokračuje se dále ve zdění a dbá se na nanesení malty po celé šířce zdiva. Spojky 
zdiva se osadí v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny. 
Spojku zdiva lze také vmáčknout do maltového lože bez použití hřebíků. 
 
Obrázek 31: Vmáčknutí spojky do maltového lože [26] 
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Nosné zdivo se dále vyzdívá s dodržením vazby a kontrolou rovinnosti a svislosti, než 
se dostaneme do úrovně +1,070 m od základové desky, poté se musí postavit lešení a 
dále se zdí z úrovně lešení. Vyzdívání pokračuje dále do úrovně +2,100 m od základové 
desky, když musí být zvýšeno lešení pro bezpečné zdění. 
 
Obrázek 32: Použití lešení [31] 
Vyzdívání pokračuje až k překladů, kdy se v obvodové zdi vynechají stavební otvory. 
 
E. Nosný překlad [26] 
Slouží k překlenutí otvorů v nosných stěnách. 
Před pokládkou překladu překontrolujeme a upravíme rovinnost a výšku ložných 
ploch překladu. 
 
Obrázek 33: Kontrola a úprava [26] 
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Vyrovná se ostění otvorů- vyčnívající pera v tvárnicích se odstraní hoblíkem. 
Překlad se pokládá z lešení. Před uložením se zkontroluje, zda není mechanicky 
poškozen. 
V místě uložení překladu se nanese zdící malta ve stejné tl. jako při zdění. 
Minimální délka uložení překladu musí být 250 nebo 200 mm podle typu 
překladu. 
 
Obrázek 34: Nanesení malty v místě uložení [26] 
Při ukládání překladu šipky zakreslené na čele překladu musí směřovat vzhůru a 
nápis Ytong musí být v čitelné poloze.  
Zkontroluje se správnost uložení i ve svislém směru. Případné nerovnosti se 
upraví poklepem gumovou paličkou. 
 
Obrázek 35: Správně uložený překlad [26] 
Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Uložení 
překladu na stěně může být i větší než 250 mm. 
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F. Příprava malty [26] 
Na přípravu malty je potřeba jednoduchých pomůcek, míchadlo zapojené do 
elektrické vrtačky, nádobu na rozmísení a vodu. 
Do čisté nádoby, nejlépe plastové, se nalije potřebné množství vody dle návodu 
na obalu. 
Během stálého míchání přidáváme suchou směs malty do odměřeného množství 
vody. Voda se smíchá se suchou směsí zdící malty. 
 
Obrázek 36: Přidávání suché směsi do vody [26] 
Rozmíchaná malta má mít takovou konzistenci, aby se drážky vytvořené zubatou 
lžící při nanesení malty na stěnu neslévaly. 
 
Obrázek 37: Konzistence rozmíchané malty [26] 
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G. Řezání [26] 
Řezání tvárnic je prováděno pomocí ruční pily, při drobných řezech. 
Tvárnice se řeže rovnoměrnými tahy. 
 
Obrázek 38: Řezání tvárnice ruční pilou [26] 
Řez po odřezání je čistý a hladký, případné nerovnosti se zabrousí ruční hoblíkem. 
Pro více řezů bude použita elektrická pásová pila. Tvárnice leží na posuvném stole 
pily, tudíž je řezání rychlé a bezpečné. 
 
Obrázek 39: Elektrická pásová pila pro řezání [26] 
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H. Časový sled průběhu výstavby suterénní obvodové stěny 
1. den: - nanesení penetrace v jedné vrstvě na základ 
  - schnutí penetračního nátěru 
  - provedení hydroizolačního pásu v šířce 700 mm 
 
Obrázek 40: První den stavby 
2. den: - zaměření zdiva a vynesení umístění obvodového zdiva na hydroizolační 
pás a) 
 - založení rohů objektu do maltového lože b) 
 - zdění první řady tvarovek c)  
  
 
3. den: - dokončení první řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
Obrázek 41: Druhý den 
a) b) c) 
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4. den: - dokončení druhé řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
5. den: - dokončení třetí řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
6. den: - dokončení čtvrté řady tvarovek 
 - stavění lešení ve výšce +1,070 m od podlahy 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
7. den: - dokončení páté řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
8. den: - dokončení šesté řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
9. den: - dokončení sedmé řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
10. den: - dokončení osmé řady tvarovek 
 - zřízení lešení ve výšce +2,100 m nad podlahou 
 - vyzdívání pilířů na stavební otvory 
11. den: - dokončení vyzdívání pilířů okolo stavebních otvorů 
12. den: - ukládání překladů a dozdění tvarovek 
 
Obrázek 42: Rozložení výstavby 
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Po dokončení celé stavby bude na obvodovou zeď natažen hydroizolační pás, přes 
který bude vyhotovena tepelná izolace po celém obvodu. Před zasypáním výkopu 
bude na tepelnou izolaci aplikována nopová fólie. 
Provádění stropní konstrukce (není součástí technologického postupu) 
 
Obrázek 43: Provedení suterénní stěny [25] 
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I. Časový sled průběhu výstavby obvodové stěny 1.NP 
1. den: - nanesení penetrace v jedné vrstvě na stropní konstrukci 
  - schnutí penetračního nátěru 
  - provedení hydroizolačního pásu v šířce 500 mm 
 
Obrázek 44: První den 
2. den: - zaměření zdiva a vynesení umístění obvodového zdiva na hydroizolační 
pás a) 
 - založení rohů objektu do maltového lože b) 
 - zdění první řady tvarovek 
 
 
  
 
 
 
 
3. den: - dokončení první řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
Obrázek 45: Druhý den výstavby 
a) b) 
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4. den: - dokončení druhé řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
5. den: - dokončení třetí řady tvarovek 
 - započetí zdění další řady tvarovek 
6. den: - dokončení čtvrté řady tvarovek 
 - zřízení lešení ve výšce +1,070 m od podlahy 
7. den: - vyzdívání pilířů pro stavební otvory a zdění páté řady tvarovek 
8. den: - vyzdívání pilířů a zdění šesté řady tvarovek 
9. den: - vyzdívání pilířů a zdění sedmé řady tvarovek 
10. den: - vyzdívání pilířů pro stavební otvory a zdění osmé řady tvarovek 
 - zřízení lešení ve výšce +2,100 m od podlahy 
11. den: - vyzdívání pilířů a zdění deváté a desáté řady tvarovek 
12. den: - osazování překladů 
13. den: - dozdění tvarovek mezi překlady 
 
Obrázek 46: Rozložení výstavby 
Provádění stropní konstrukce (není součástí technologického postupu) 
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J. Opatření po skončení pracovní směny a postupu 
Očištění pracovního nářadí vodou a uklizení nářadí do uzamykatelného skladu. 
Před ochodem z pracoviště se pracoviště uklidí. 
Zakrytí povrchů fólií, pro zabránění účinků povětrnostním vlivům. 
Provede se zápis do stavebního deníku. 
Po ukončení technologického postupu se provede kontrola provedení správnosti 
konstrukce. Zkontroluje se rovinatost a svislost. Vyhotoví se protokol o předání 
staveniště k dalším úkonům. Provede se zápis do stavebního deníku. 
I. Opravy 
K opravám pórobetonových výrobků bude použita vyspráková malta Ytong. 
Jedná se o suchou směs na bázi hydraulických pojiv. 
Určena pro venkovní i vnitřní použití. 
Poškozené místo se navlhčí vodou a vyplní se vysprávkovou maltou s přesahem 
přes okraje. Jakmile začne malta tuhnout strhne se přebývající hmota ocelovým 
břitem do roviny. 
 
2.10 Jakost a kontrola kvality 
2.10.1 Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola rovinnosti a čistota provedené základové/stropní 
konstrukce.  
Do stavebního deníku se provede zápis o provedené kontrole. 
2.10.2 Mezioperační kontrola 
Během výstavby se bude průběžně kontrolovat rovinnost a svislost konstrukce a 
přesnost uložení jednotlivých prvků. Dále se bude kontrolovat správnost 
postupu, používání daných materiálů a dodržování postupu a časového plánu.  
Kontroly provádí pověření osoba a každá kontrola se zapíše do stavebního 
deníku. 
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2.11 BOZP 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Zákon č 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- ČSN 27 0240 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se 
strojním pohonem 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci  
 
2.12 Vliv na ŽP 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Zákon 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)  
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Nařízení vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod  
- Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
- Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí  
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3.1 Identifikační údaje stavby 
Stavba: Novostavba bytového domu 
  Ul. Opavská  
  Ostrava – Poruba, 708 00 
Číslo parcely: 864 
Investor: Magistrát města Ostravy 
  Prokešovo náměstí 8 
  729 30 Ostrava 
  IČO: 00845451 
  DIČ: CZ00845451 
  posta@ostrava.cz 
  tel.: 599 444 444 
Zhotovitel: Markéta Smetanová 
  Slavíkova 26, 262 23 Jince 
  Tel.: +420 603 569 532 
  Email: smatnova.marketa.1@seznam.cz 
  IČ: 00369852 
Projektant: Markéta Smetanová 
Cena objektu: 19 495 733,- (bez DPH) 
 
3.2 Základní údaje o stavbě 
Staveniště se nachází v katastrálním území Poruba-sever [715221]. Velikost pozemku 
je 53,05 x 29,7 m. Bytový dům je ve tvaru kvádru. Jedná se třípodlažní objekt s jedním 
podsklepeným podlažím. V suterénu se nacházejí kóje pro majitele bytů, prádelna, 
sušárna, úschovna kočárků a kol a prostory k pronájmu. Objekt je obslužný jedním 
schodištěm. 
Celkový počet bytů 
 I.NP II.NP III.NP Celkem 
4+kk 3 3 3 9 
5+kk 1 1 1 3 
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3.3 Postup budování a likvidace staveniště 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současnosti je pozemek nevyužívaný a 
neoplocený. Zařízení staveniště se nachází na pozemku investora č. 864. staveniště bude 
zbudováno týden před zahájením samostatných prací na objektu a bude postupně 
budováno dle potřeby v průběhu výstavby.  
Likvidace zařízení staveniště bude uskutečněna taktéž dle postupu prací. Likvidace 
bude provedena tak, aby před definitivním vyčištěním objektu bylo zařízení staveniště 
zlikvidováno.  
Před začátkem stavebních prací investor zajistí vytyčení inženýrských sítí na stavebním 
pozemku. 
 
3.4 Uspořádání staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením a bude prováděno čištění a kontrola 
dojíždějících vozidel z důvodu nadměrného znečištění komunikací. Pro výstavbu bude 
použit autojeřáb Demag AC40-1 CITY.  
Při započetí stavby bude v souladu s prováděnými pracemi (zemní práce) realizována 
kanalizační a vodovodní přípojka společně s přípojkou pro elektriku. Na každou 
přípojku bude proveden dočasný elektroměr a vodoměr. Na kanalizační přípojku se 
napojí buňka obsahující koupelnu a WC, společně s buňkami tam kde jsou umyvadla. 
Na stavbě bude vytvořen krytý sklad a otevřená skládka, kam se budou ukládat stavební 
materiály, z nichž budou zhotoveny jednotlivé stavební konstrukce. 
 
3.5 Objekty zařízení staveniště 
- mobilní plotové dílce „Tempoline“- staveniště je po obvodě oploceno z důvodu 
standartní zátěže při provádění stavebních prací plotovými dílci celkové výšky 1,8 m a 
délky 2,5 m, hmotnosti 17 kg, povrchová úprava je ponorným žárovým zinkováním 
- šatny C3L 01- buňky jsou rozmístěny v jednom patře, rozměr buněk je 2,44x6,06 m, 
výšky 2,8m, možnost napojení na elektrickou přípojku 380 V/16, buňky slouží jako 
šatny pro zaměstnance 
- stavbyvedoucí, administrativa C3L 02- buňky jsou rozmístěny v jednom patře, 
rozměr buněk je 2,44x6,06 m, výšky 2,8m, možnost napojení na elektrickou přípojku 
380 V/16, buňky slouží jako kancelář pro mistra a stavbyvedoucího 
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- hygienické zařízení C3S 11- poskytuje hygienické zázemí, buňka obsahuje 5x WC, 
4x pisoár a 4x umyvadlo se studenou vodou, rozměr buňky je 2,44x6,06 m, výšky 2,8m, 
elektrická přípojka 380 V/16, přívod vody, odpadní potrubí DN 100 
- skladový kontejner ZL 2-20´ uzavřený- rozměr je 2,44x6,06 m, výšky 2,8m 
s uzamykatelnými vstupními dveřmi, umožňuje ukládání neskladného a objemného 
materiálu všeho druhu 
- autojeřáb- jako zvedací prostředek je na stavbu zvolen autojeřáb Demag AC40-1 
CITY, parametry jeřábu jsou navrženy na nejtěžší přepravované břemeno. Jeřáb má 
rameno délky 44,2m, půdorysné rozměry jsou 2,45x7,8m 
- zpevněná plocha- materiál železobetonové panely, vyhovuje běžně používaným 
dopravním prostředkům, uskuteční se po ní doprava materiálů od výrobce 
- deponie- zde se nachází skrývka ornice, která bude po dokončení objektu použita 
k dokončovacím pracím 
 
3.6 Napojení staveniště na sítě 
Voda - pro potřeby se vybuduje provizorní přípojka z vodovodního řadu, vyznačeno 
ve výkresu zařízení staveniště. 
Kanalizace- pro potřeby odvodu splaškových vod bude vybudována provizorní 
splašková přípojka, která bude zaústěna na hlavní kanalizační řad. 
Elektrická energie- zajištěno provizorní přípojkou z rozvodné skříně. 
3.6.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Určení druhů spotřebičů: 
a) Provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, čerpadla, 
omítací stroje, pily, vrtačky, svářečky,  
b) Osvětlení- vnější (venkovní staveniště, cesty) 
c) Osvětlení- vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty) 
 
Na staveništi je rozváděn proud o nízkém napětí 380/220 V.  
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Na staveništi je rozváděn proud o nízkém napětí 380/220 V.  
 =    ∙  ∙ ∑  +  ∙ ∑  +  ∙ ∑  = ,!, ∙ 0,7 ∙ 61,3 + 1 ∙ 1,24 +
0,8 ∙ 0,495 = 86,93 %&  
Zdánlivý maximální příkon= 81,67 kW 
 
P1 
Nízkotlaké čerpadlo odstředivé na dopravní výšku 25 m, výtlačné 9,0 kW 
Čerpadlo na betonovou směs 18,5 kW 
Čerpadlo malty 3,0 kW 
Omítací stroj 3,0 kW 
Pila okružní průměr lisu 700mm 5,3 kW 
Míchačka na beton a maltové směsi pojízdná s obsahem bubnu 250l 6,0 kW 
Svářečky na střídavý proud 15,0 kW 
Vrtačky na dřevo 1,5 kW 
 61,3 kW 
  
P2 
Zemní práce mechanizované 0,8 W/m2 
Betonářské práce mechanizované 0,8 W/m2 
Zednické práce 0,8 W/m2 
Montáž a sváření železných konstrukcí 2,4 W/m2 
Osvětlení hlavních cest pro vozy a pěší 5 kW/km 
Osvětlení ostatních cest pro vozy a pěší 3 kW/km 
  
P3 
Dílny pro přípravu betonu a malty 5 W/m2 
Dílny na řezání dřeva 8 W/m2 
Kancelářské místnosti 20 W/m2 
Umývárny, šatny, záchody, koupelny 10 W/m2 
Uzavřené sklady 3 W/m2 
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3.6.2. Zásobování staveniště vodou 
Voda nezbytná pro provozní účely 
 '( = )*∙+,-∙!! = .∙,/∙!! = 0,0023 0/2  
Voda nezbytná pro sociálně hygienické účely 
 '3 = 45∙67∙+,-∙!! = ∙8∙,9/∙!! = 0,143 0/2 
Voda pro protipožární účely 
 ': = 0 0/2 
Množstvím vody pro protipožární účely není nutno se zabývat, jelikož se v blízkosti 
stavby nachází veřejný hydrant s vydatností minimálně 3,3 l/s. 
 
3.7 Zásobování materiály 
Maltová směs na zdění bude uskladněna v uzavřeném skladu, kdy bude dodána ve dvou 
dodávkách (na suterénní podlaží a posléze na první podlaží). 
Zdící materiály jsou dodávány cyklicky podle plánu zásobování, kdy je zahrnuto i 
předzásobení. 
 
3.8 Skladování na staveništi 
Na staveništi se nachází skladovací plocha s celkovou plochou přibližně 80m2, která je 
zpevněná panely. Tato skládka je v blízkosti zpevněné panelové cesty, po které je 
realizovaná dodávka materiálu.  
Dále se na staveništi nachází uzamykatelný sklad, který je na zpevněném povrchu, který 
slouží pro uložení nářadí a jiného drobného materiálu. 
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3.8.1 Výpočet skladovací plochy 
Rozměr palety: 800 x 1200 mm 
 
Výpočet skladovací plochy pro tvárnice- zásobení postupné, dle toho jaké podlaží 
se provádí: 
Počet palet  Zabrané místo na skládce 
Tvárnice Silka  66,5 palet  63,84 m2 
Tvárnice Lambda+ 48,5 palet  46,56 m2 
Multipor  9,5 palet  9,12 m2 
 
Výpočet skladovací plochy pro spojovací materiál- zásobování postupné, dle toho 
jaké podlaží se v danou dobu provádí: 
    Počet palet  Zabrané místo na skládce 
Silka   2 palety  1,92 m2 
Lambda+  1 paleta  0,96 m2 
Multipor  2 palety  1,92 m2 
 
Výpočet skladovací plochy pro překlady: 
   Označení    Počet ks Plocha 
Suterén: NOP III/4/22  300 x 249 x 1 500  – 6 ks  2,7 m2 
  NOP V/14/23  300 x 249 x 2 000  – 12 ks 7,2 m2 
 NOP VI/4/17 300 x 249 x 2 250  – 1 ks  0,675 m2 
1.NP:  NOP V/5/23  375 x 249 x 2 000  – 9 ks  6,75 m2 
 NOP VII/5/18 375 x 249 x 2 500  – 1 ks  0,9375 m2 
 NOP II/5/23 375 x 249 x 1 300  – 6 ks  2,925 m2 
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3.8 Dopravní opatření 
Doprava materiálu na staveniště je zajištěna běžnými nákladními automobily. Doprava 
po staveništi je zajištěna pomocí autojeřábu, vysokozdvižného vozíku. 
 
3.9 Vliv stavby na životní prostředí 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány podle platné legislativy. Nebude 
docházet k nadměrnému hluku, znečištění ovzduší a vibracím. 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny  
- Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Nařízení vlády č. 148/2006, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
3.10 Bezpečnost práce 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
• Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce Zákon č 262/2006 Sb. 
Zákoník práce 
• Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 
• ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
• ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
• Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
• Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení 
• Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků 
• Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Vyhláška č. 48 / 2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti a technických zařízení v platném znění 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky dle směrnic. 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno tabulkou se zákazem 
vstupu všech nepovolaných osob. 
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5.1 Rozpočet provádění obvodové konstrukce suterénu a 1.NP 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Bytový dům      
Objekt:          
 
 
 
     
        
Objednatel:   VŠB-TU Ostrava     
Zhotovitel:   Markéta Smetanová   
Zpracoval:   Markéta 
Smetanová 
Místo:   
Ostrava 
 
   
Datum:   18. 4. 2016 
 
       
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
 
       
  HSV Práce a dodávky HSV       745 612,26 
 
 3 Svislé a kompletní konstrukce       104 182,80 
1 011 317143621 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
300 mm, pro světlost otvoru přes 900 do 1100 mm    kus 4,000 2 110,00 8 440,00 
2 011 317143624 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
300 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm    kus 12,000 2 740,00 32 880,00 
3 011 317143625 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
300 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm    kus 1,000 3 080,00 3 080,00 
4 011 317143712 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
375 mm, pro světlost otvoru do 900 mm    kus 6,000 2 240,00 13 440,00 
5 011 317143724 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
375 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm    kus 9,000 3 390,00 30 510,00 
6 011 317143725 
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG 
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 
375 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm    kus 1,000 3 810,00 3 810,00 
7 585 585948640 
Maltové směsi zdící malty pro tenkovrstvé zdění zdící 
tenkovrstvá malta vápenocementová ZM 40DL    20 kg 
bal.    t 0,932 12 900,00 12 022,80 
 
  0,02*(0,375*(20,05+16,5+20,05+16,5))     0,548   
  6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní       641 429,46 
8 011 632481212 
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z asfaltovaného pásu    m2 109,650 30,60 3 355,29 
 
  "Suterén"        
   0,5*(18,375+1,525+3,5+12,85+9,5+10,4+0,925+15,425)    36,250   
   "1.NP, 2.NP, 3.NP"        
   3*(0,5*(20,05+16,5+20,05+16,5))     109,650   
 Bakalářská práce 2016 
 
101 
 
 
9 595 595311710 
Tvárnice nepálené s cementovými pojivy (pórobetonové 
a podobně) pórobetonové YTONG LAMBDA - 
tepelněizolační tvárnice pro obvodové zdivo včetně 
malty třída P2-350 PDK (šířka x výška x délka) 37,5 x 
24,9 x 59,9    m2 173,035 1 280,00 221 484,80 
 
  
Spotřeba: 6,7 kus/m2 zdiva     
   
   "1.NP"        
   2,75*(20,05+20,05+16,5+16,5)     201,025   
   "MÍNUS OTVORY"        
   -9*(1,5*1,5)     -20,250   
   -2*(0,9*1,5)     -2,700   
   -4*(0,9*0,9)     -3,240   
   -1,8*1     -1,800   
   Součet     173,035   
10 595 595310265 Vápenopísková tvárnice Silka    m2 198,565 2 098,00 416 589,37 
 
  "Suterén"        
   3*(18,375+1,525+3,5+12,85+9,5+10,4+0,925+15,425)     217,500   
   "MÍNUS OKNA"        
   -12*(1,5*0,7)     -12,600   
   -4*(1*0,7)     -2,800   
   -1,75*2,02     -3,535   
   Součet     198,565   
   
Celkem     
  
745 612,26 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Guttafol DO 121  0,0001       0,350  200,0 
   2  DEKPERIMETER SD  0,080       0,036  17,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
   4  Silka S12-1800  0,300       0,810  3150,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,365 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,250 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPERIMETER SD). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0219 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6215 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
  
 Bakalářská práce 2016 
 
104 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnitřní  0,002       0,350  10,0 
   2  Ytong Lambda  0,375       0,098  7,0 
   3  Ytong omítka vnější  0,002       0,190  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,249 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 3,938 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong Lambda). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0300 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,1076 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha suterénu P1, P2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba RAKO  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,006       0,220  1350,0 
   3  Roznášecí betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  DEKPERIMETER SD  0,080       0,036  17,0 
   5  Ochranná betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,394 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitadek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0100 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1763 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha P3, P4, P6 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Roznášecí betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0,050       0,045  30,0 
   5  Betonová zálivka stropu  0,050       1,230  17,0 
   6  Strop Ytong  0,200       0,130  17,0 
   7  Ytong omítka vnitřní  0,010       0,350  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,918 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,338 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,2 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha P8 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
   3  Roznášecí mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0,050       0,045  30,0 
   5  Konstrukce podesty  0,200       1,230  17,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,844 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,657 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,85 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha P5 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Tlumící podložka  0,005       0,048  4700,0 
   3  Roznášecí betonová mazanina 0,050       1,230  17,0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0,050       0,045  30,0 
   5  Betonová zálivka stropu  0,050       1,230  17,0 
   6  Strop Ytong  0,200       0,130  17,0 
   7  Ytong omítka vnitřní  0,010       0,350  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,324 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,16 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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7. Závěr 
 Výsledkem bakalářské práce je vyhotovená kompletní projektová dokumentace 
bytového domu pro stavební povolení a navrhnut technologický postup zhotovení obvodové 
nosné konstrukce bytového domu ze systému Ytong. 
 Bakalářská práce je členěná na šest dílčích částí. V části první je zhotovena technická 
zpráva pro stavební povolení projektovaného objektu, obsah je přizpůsoben bakalářské práci. 
V druhé časti je řešen technologický postup, který je zadáním bakalářské práce, jedná se o 
Technologický postup při provádění vyzdívaných obvodových konstrukcí zadaného objektu. 
Ve třetí časti je zpracována technická zpráva zařízení staveniště pro danou část objektu. Čtvrtou 
část obsahuje harmonogram technologického postupu. V páté části je vypracovaný rozpočet na 
postup, který je popsán v bakalářské práci. V poslední části, šesté, jsou vypsány výsledky 
z programu teplo pro tepelně technický posudek konstrukce. 
 Součástí práce je navrhnutí a vypracování výkresu zařízení staveniště. 
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